
Nome attività Durata

Preparazione delle aree di cantiere 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere logistico 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere logistico 1 g

Realizzazione della recinzione delle aree di lavorazione 1 g

Apprestamenti del cantiere logistico 2 g

Allestimento di depositi rifiuti e zone per lo stoccaggio dei materiali rimossi2 g

Impianti del cantiere logistico 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere2 g

Installazione sistemi ancoraggio, posa camminamenti e passerelle edificio Laveria2 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura (Edificio Laveria) 2 g

Installazione scala alla marinara in alluminio 1 g

Realizzazione di linea vita edificio Laveria 2 g

Realizzazione di linee vita per l'esecuzione in sicurezza delle lavorazioni in quota (Edificio Laveri).2 g

Copertura  tetto edificio Laveria 11 g

Rimozioni Edificio Laveria 5 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 1 g

Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata 4 g

Rimozione di manto di copertura in lastre traslucide 2 g

Movimentazione dei materiali con autogrù 5 g

Ripristini Edificio Laveri 2 g

Realizzazione di opere di lattoneria 2 g

Copertura Edificio Laveri 4 g

Montaggio di copertura in lastre traslucide 4 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 4 g

Movimentazione dei materiali con autogrù 4 g

Installazione sistema di ancolaggio edficio Frantumazione 2 g
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Nome attività Durata

Rimozione di manto di copertura in lastre traslucide 3 g

Movimentazione dei materiali con autogrù 4 g

Ripristini Edificio Frantumazione 1 g

Realizzazione di opere di lattoneria 1 g

Copertura Edificio Frantumazione 3 g

Montaggio di copertura in lastre traslucide 3 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 3 g

Movimentazione dei materiali con autogrù 3 g

Copertura tetto edificio Silos 2 g

Rimozioni Edificio Silos 1 g

Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata 1 g

Movimentazione dei materiali con autogrù 1 g

Copertura Edificio Silos 1 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 1 g

Movimentazione dei materiali con autogrù 1 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Attività di coordinamento 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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