Nome attivita Durata 06 Feb 17 |13Feb 17 [20Feb 17 |27 Feb17 |06 Mar 17 7 |20Mar 17 |27 Mar17 |03 Apr 17 10 Apr 17 17 Ap
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Preparazione delle aree di cantiere 39 ﬁ
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere logi 1g |Z1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere logist 19 Z1
Realizzazione della recinzione delle aree di lavorazione 19 Z1
Apprestamenti del cantiere logistico 29 ﬁ
Allestimento di depositi rifiuti e zone per lo stoccaggio dei ma 29 Z1[11 Z1
Impianti del cantiere logistico 29 w
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 29 Z1
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferi 29 Z1
Installazione sistemi ancoraggio, posa camminamenti e passer 29 w
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura (Edificio Lave 29 Z1
Installazione scala alla marinara in alluminio 19 Z1
Realizzazione di linea vita edificio Laveria 29 w
Realizzazione di linee vita per I'esecuzione in sicurezza delle 29 Z1
Copertura tetto edificio Laveria 119 \ 4 J
Rimozioni Edificio Laveria 59 v v
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 19 Z1
Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata 49 Z1
Rimozione di manto di copertura in lastre traslucide 29 Z1
Movimentazione dei materiali con autogru 59 Z1
Ripristini Edificio Laveri 29 w
Realizzazione di opere di lattoneria 2g Z1
Copertura Edificio Laveri 49 vﬁ
Montaggio di copertura in lastre traslucide 49 Z1 Z1
Montaggio di copertura in lamiera grecata 49 Z1 Z1
Movimentazione dei materiali con autogru 49 Z1 Z1
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Rimozione di manto di copertura in lastre traslucide 3g Z1[1] Z1
Movimentazione dei materiali con autogru 49 Z1 Z1
Ripristini Edificio Frantumazione 19 vﬂ
Realizzazione di opere di lattoneria 19 Z1
Copertura Edificio Frantumazione 39 v—v‘
Montaggio di copertura in lastre traslucide 3g Z1 Z1
Montaggio di copertura in lamiera grecata 39 Al 21
Movimentazione dei materiali con autogru 3g Z1 Z1
Copertura tetto edificio Silos 29 ﬁ
Rimozioni Edificio Silos 19 vﬂ
Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata 19 Z1
Movimentazione dei materiali con autogru 1g Z1
Copertura Edificio Silos 19 W
Montaggio di copertura in lamiera grecata 19 1
Movimentazione dei materiali con autogru 1g Z1
Smobilizzo del cantiere 29 w
Smobilizzo del cantiere 29 Z1
Attivita di coordinamento 1g |Z1
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