ALLEGATO "A"

Comune di Gonnesa
Provincia di CI

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Forniture di lavorazioni, di prestazioni e di materiali necessari per I'espletamento
delle manutenzioni straordinarie da eseguirsi sulle coperture afferenti gli impianti
della Carbosulcis S.P.A.
COMMITTENTE: CARBOSULCIS SPA.

CANTIERE: Miniera Nuraxi Figus, Gonnesa (CI)

Gonnesa , 26/01/2017
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASI DI LAVORO z I 'ggl ggC datalniziale | data Finale

Preparazione delle aree di cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere logistico 1 E 1 1 ' 09/02/2017 @ 09/02/2017
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere logistico 1 E 1 1 ' 10/02/2017 @ 10/02/2017
Realizzazione della recinzione delle aree di lavorazione 1 E 1 1 ' 13/02/2017 @ 13/02/2017

Apprestamenti del cantiere logistico
Allestimento di depositi rifiuti e zone per lo stoccaggio dei materiali rimossi 1 E 1 1 ' 10/02/2017 @ 10/02/2017
1 E 1 1 ' 13/02/2017 @ 13/02/2017
Impianti del cantiere logistico
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 2 2 | 14/02/2017 @ 15/02/2017

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 1 E 2 2 | 14/02/2017 @ 15/02/2017

Installazione sistemi ancoraggio, posa camminamenti e passerelle
edificio Laveria

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura (Edificio Laveria) 1 E 2 2 | 16/02/2017 @ 17/02/2017
Installazione scala alla marinara in alluminio 1 E 1 1 16/02/2017 | 16/02/2017
Realizzazione di linea vita edificio Laveria

Realizzazione di linee vita per I'esecuzione in sicurezza delle lavorazioni in

quota (Edificio Laveri). 1 E 2 2 16/02/2017 @ 17/02/2017

Copertura tetto edificio Laveria

Rimozioni Edificio Laveria

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 1 E 1 1 | 20/02/2017 @ 20/02/2017
Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata 1 E 4 4 | 21/02/2017 @ 24/02/2017
Rimozione di manto di copertura in lastre traslucide 1 E 2 2 | 23/02/2017 | 24/02/2017
Movimentazione dei materiali con autogru 1 E 5 5 1 20/02/2017 | 24/02/2017
Ripristini Edificio Laveri
Realizzazione di opere di lattoneria 1 E 2 2 | 27/02/2017 | 28/02/2017
Copertura Edificio Laveri
Montaggio di copertura in lastre traslucide 1 E 3 3 | 01/03/2017 | 03/03/2017
1 E 1 1 | 06/03/2017 @ 06/03/2017
Montaggio di copertura in lamiera grecata 1 E 3 3 | 01/03/2017 | 03/03/2017
1 E 1 1 | 06/03/2017 @ 06/03/2017
Movimentazione dei materiali con autogru 1 E 3 3 | 01/03/2017 | 03/03/2017
1 E 1 1 | 06/03/2017 @ 06/03/2017
Installazione sistema di ancolaggio edficio Frantumazione
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura (Edificio Frantumazione) 1 E 2 2 | 07/03/2017 | 08/03/2017
Installazione scala alla marinara in alluminio 1 E 1 1 1 07/03/2017 @ 07/03/2017

Realizzazione linea vita edificio Frantumazione

Realizzazione di linee vita per I'esecuzione in sicurezza delle lavorazioni in

quota (Edificio Frantumazionei). 1 E 2 2 | 07/03/2017 | 08/03/2017

Copertura tetto edificio Frantumazione
Rimozioni Edificio Frantumazione
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 1 E 1 1 1 09/03/2017 @ 09/03/2017
Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata 1 E 1 1 | 10/03/2017 @ 10/03/2017
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Tabella Analitica Gantt

1 E 2 2 | 13/03/2017 @ 14/03/2017
Rimozione di manto di copertura in lastre traslucide 1 E 1 1 ' 10/03/2017 @ 10/03/2017
1 E 2 2 | 13/03/2017 @ 14/03/2017
Movimentazione dei materiali con autogru 1 E 2 2  09/03/2017 @ 10/03/2017
1 E 2 2 | 13/03/2017 @ 14/03/2017
Ripristini Edificio Frantumazione
Realizzazione di opere di lattoneria 1 E 1 1 ' 15/03/2017 @ 15/03/2017
Copertura Edificio Frantumazione
Montaggio di copertura in lastre traslucide 1 E 2 2 | 16/03/2017 @ 17/03/2017
1 E 1 1 | 20/03/2017 @ 20/03/2017
Montaggio di copertura in lamiera grecata 1 E 2 2 | 16/03/2017 | 17/03/2017
1 E 1 1 | 20/03/2017 @ 20/03/2017
Movimentazione dei materiali con autogru 1 E 2 2 | 16/03/2017 | 17/03/2017
1 E 1 1 | 20/03/2017 @ 20/03/2017
Copertura tetto edificio Silos
Rimozioni Edificio Silos
Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata 1 E 1 1 | 21/03/2017 @ 21/03/2017
Movimentazione dei materiali con autogru 1 E 1 1 | 21/03/2017 @ 21/03/2017
Copertura Edificio Silos
Montaggio di copertura in lamiera grecata 1 E 1 1 | 22/03/2017 @ 22/03/2017
Movimentazione dei materiali con autogru 1 E 1 1 | 22/03/2017 @ 22/03/2017
Smobilizzo del cantiere
Smobilizzo del cantiere 1 E 2 2 | 23/03/2017 | 24/03/2017
Attivita di coordinamento 1 E 1 1 1 09/02/2017 @ 09/02/2017

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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