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Comune di Gonnesa
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DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
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OGGETTO: Forniture di lavorazioni, di prestazioni e di materiali necessari per l’espletamento
delle manutenzioni straordinarie da eseguirsi sulle coperture  afferenti gli impianti
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Preparazione delle aree di cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere logistico 1 E 1 1 09/02/2017 09/02/2017

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere logistico 1 E 1 1 10/02/2017 10/02/2017

Realizzazione della recinzione delle aree di lavorazione 1 E 1 1 13/02/2017 13/02/2017

Apprestamenti del cantiere logistico

Allestimento di depositi rifiuti e zone per lo stoccaggio dei materiali rimossi 1 E 1 1 10/02/2017 10/02/2017

1 E 1 1 13/02/2017 13/02/2017

Impianti del cantiere logistico

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 2 2 14/02/2017 15/02/2017

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 1 E 2 2 14/02/2017 15/02/2017

Installazione sistemi ancoraggio, posa camminamenti e passerelle
edificio Laveria

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura (Edificio Laveria) 1 E 2 2 16/02/2017 17/02/2017

Installazione scala alla marinara in alluminio 1 E 1 1 16/02/2017 16/02/2017

Realizzazione di linea vita edificio Laveria

Realizzazione di linee vita per l'esecuzione in sicurezza delle lavorazioni in
quota (Edificio Laveri).

1 E 2 2 16/02/2017 17/02/2017

Copertura  tetto edificio Laveria

Rimozioni Edificio Laveria

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 1 E 1 1 20/02/2017 20/02/2017

Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata 1 E 4 4 21/02/2017 24/02/2017

Rimozione di manto di copertura in lastre traslucide 1 E 2 2 23/02/2017 24/02/2017

Movimentazione dei materiali con autogrù 1 E 5 5 20/02/2017 24/02/2017

Ripristini Edificio Laveri

Realizzazione di opere di lattoneria 1 E 2 2 27/02/2017 28/02/2017

Copertura Edificio Laveri

Montaggio di copertura in lastre traslucide 1 E 3 3 01/03/2017 03/03/2017

1 E 1 1 06/03/2017 06/03/2017

Montaggio di copertura in lamiera grecata 1 E 3 3 01/03/2017 03/03/2017

1 E 1 1 06/03/2017 06/03/2017

Movimentazione dei materiali con autogrù 1 E 3 3 01/03/2017 03/03/2017

1 E 1 1 06/03/2017 06/03/2017

Installazione sistema di ancolaggio edficio Frantumazione

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura (Edificio Frantumazione) 1 E 2 2 07/03/2017 08/03/2017

Installazione scala alla marinara in alluminio 1 E 1 1 07/03/2017 07/03/2017

Realizzazione linea vita edificio Frantumazione

Realizzazione di linee vita per l'esecuzione in sicurezza delle lavorazioni in
quota (Edificio Frantumazionei).

1 E 2 2 07/03/2017 08/03/2017

Copertura tetto edificio Frantumazione

Rimozioni Edificio Frantumazione

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 1 E 1 1 09/03/2017 09/03/2017

Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata 1 E 1 1 10/03/2017 10/03/2017
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Tabella Analitica Gantt

1 E 2 2 13/03/2017 14/03/2017

Rimozione di manto di copertura in lastre traslucide 1 E 1 1 10/03/2017 10/03/2017

1 E 2 2 13/03/2017 14/03/2017

Movimentazione dei materiali con autogrù 1 E 2 2 09/03/2017 10/03/2017

1 E 2 2 13/03/2017 14/03/2017

Ripristini Edificio Frantumazione

Realizzazione di opere di lattoneria 1 E 1 1 15/03/2017 15/03/2017

Copertura Edificio Frantumazione

Montaggio di copertura in lastre traslucide 1 E 2 2 16/03/2017 17/03/2017

1 E 1 1 20/03/2017 20/03/2017

Montaggio di copertura in lamiera grecata 1 E 2 2 16/03/2017 17/03/2017

1 E 1 1 20/03/2017 20/03/2017

Movimentazione dei materiali con autogrù 1 E 2 2 16/03/2017 17/03/2017

1 E 1 1 20/03/2017 20/03/2017

Copertura tetto edificio Silos

Rimozioni Edificio Silos

Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata 1 E 1 1 21/03/2017 21/03/2017

Movimentazione dei materiali con autogrù 1 E 1 1 21/03/2017 21/03/2017

Copertura Edificio Silos

Montaggio di copertura in lamiera grecata 1 E 1 1 22/03/2017 22/03/2017

Movimentazione dei materiali con autogrù 1 E 1 1 22/03/2017 22/03/2017

Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere 1 E 2 2 23/03/2017 24/03/2017

Attività di coordinamento 1 E 1 1 09/02/2017 09/02/2017

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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