ALLEGATO "A"

Comune di GONNESA
Provincia di CI

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: REALIZZAZIONE/ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO

COMMITTENTE: CARBOSULCIS SPA.

CANTIERE: MINIERA MONTE SINNI - CANTIERE NURAXI FIGUS, GONNESA (CI)

GONNESA, 19/02/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(INGEGNERE LIPPI ALESSANDRO)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(INGEGNERE - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PORTAS MICHELE)

INGEGNERE LIPPI ALESSANDRO
VIA BASILICATA 7

09047 SELARGIUS (CA)

Tel.: 0781 492 2495 - Fax: 000

E-Mail: lippi.alessandro@carbosulicis.eu

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Nome attivita Durata

Preparazione delle aree 2g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2g
Apprestamenti del cantiere 3g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 3g
Impianti del cantiere 29
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19
Demolizioni superficie stradale e rimozione materiali 79
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 59
Demolizione di fondazione stradale 5g
Demolizione di misto cemento 49
Scavi a sezione obbligata 59
Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti 5g
Scavi a sezione ristretta 49
Scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti 49
Protezione degli scavi 8g
Protezione delle pareti di scavo 8g
Realizzazione beolati carrabili 99
Realizzazione della carpenteria 49
Lavorazione e posa ferri di armatura 49
Getto in calcestruzzo 59
Impianto antincendio 159
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto 59
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto an 159
Demolizione manufatti cls eseguita con mezzi meccanici 3g
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 3g
Rimozione di impianti (piping acciaio/valvole) 29
Rimozione di impianti idrici 29
Rimozione/ripristino aspirazione serbatoio antincendio 39
Rimozione tronchetto aspirazione 2g
Ripristino tronchetto di aspirazione 19
Adeguamento locale antincendio 59
Montaggio carpenterie/grecate e sistema di sollevamento 3g
Installazione di gru a ponte 3t 29
Smobilizzo del cantiere 39
Smobilizzo del cantiere 39
Coordinamento 43 g
Attivita di coordinamento 59
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