
ALLEGATO "A"

Comune di GONNESA
Provincia di CI

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: REALIZZAZIONE/ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO

COMMITTENTE: CARBOSULCIS SPA.

CANTIERE: MINIERA MONTE SINNI - CANTIERE NURAXI FIGUS, GONNESA (CI)

GONNESA, 19/02/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(INGEGNERE LIPPI ALESSANDRO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(INGEGNERE - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PORTAS MICHELE)

INGEGNERE LIPPI ALESSANDRO
VIA BASILICATA 7
09047 SELARGIUS (CA)
Tel.: 0781 492 2495 - Fax: 000
E-Mail: lippi.alessandro@carbosulcis.eu
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Nome attività Durata

Preparazione delle aree 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Apprestamenti del cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Impianti del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Demolizioni superficie stradale  e rimozione materiali 7 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 5 g

Demolizione di fondazione stradale 5 g

Demolizione di misto cemento 4 g

Scavi a sezione obbligata 5 g

Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti 5 g

Scavi a sezione ristretta 4 g

Scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti 4 g

Protezione degli scavi 8 g

Protezione delle pareti di scavo 8 g

Realizzazione beolati carrabili 9 g

Realizzazione della carpenteria 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura 4 g

Getto in calcestruzzo 5 g

Impianto antincendio 15 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio5 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio15 g

Demolizione manufatti cls eseguita con mezzi meccanici 3 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 3 g

Rimozione di impianti (piping acciaio/valvole) 2 g

Rimozione di impianti idrici 2 g

Rimozione/ripristino aspirazione serbatoio antincendio 3 g

Rimozione tronchetto aspirazione 2 g

Ripristino tronchetto di aspirazione 1 g

Adeguamento locale antincendio 5 g

Montaggio carpenterie/grecate e sistema di sollevamento 3 g

Installazione di grù a ponte 3t 2 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Coordinamento 43 g

Attività di coordinamento 5 g
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