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Oggetto: SERVIZIO BIENNALE DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELLA
CARBOSULCIS S.P.A - Contratto n. C/10/20 — Approvazione perizia di variante e suppletiva.
CIG n. 8077679794

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

CONSIDERATO I'emergenza epidemiologica di rilevanza internazionale a cui la societa Carbosulcis
SpA, ha dovuto far fronte applicando i protocolli per il contrasto al COVID-19, consistenti in un
aumento delle attivita di pulizia necessari al corretto svolgimento del servizio;
CONSIDERATO che tali attivita supplementari non modificano la natura del presente contratto, ma
hanno reso necessario prevedere una integrazione alle lavorazioni il cui quadro economico &
opportunamente documentate dal DEC nella relazione di variante di cui al prot. n. 740 — Interno del
24/05/2022;
VERIFICATI ed APPROVATI dal sottoscritto e dal DEC i seguenti elaborati di variante ed il nuovo
quadro economico dell’appalto:

e Perizia di Variante e Suppletiva — Relazione Tecnica

e ALLEGATO 1-Tabella costi pulizie variante contratto
VISTA ed APPROVATA la Relazione tecnica di cui sopra, contenente le motivazioni e le modifiche alle

frequenze delle pulizie da svolgere, per un importo di € 41.807,55 oltre imposte e tasse;

PRESO ATTO della variazione di quadro economico cosi ottenuto:
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Quabro Economico MoDIFICATO

A. SERVIZI A MISURA

a. Servizi al netto del ribasso d’asta €161.303,74
b. Oneri per la sicurezza £ 852,60
Totale Servizi ed Oneri per la sicurezza € 162.156,34

B. SERVIZI A MISURA
a. Integrazione a seguito dell’emergenza da Covid-19 € 41.807,55

Totale Servizi ed Oneri per la sicurezza € 203.963,89

TENUTO CONTO che nel corso dei lavori, a causa del’emergenza sanitaria da COVID-19, si & reso
necessario prevedere I'incremento della frequenza con la quale venivano effettuate le pulizie
rispetto a quanto originariamente previsto.

CONSIDERATO che tali interventi sono risultati necessari in funzione di circostanze impreviste e
imprevedibili nella fase di progettazione e che non alterano la natura del contratto.

CONSIDERATO che per tali circostanze si & ritenuto opportuno promuovere la redazione di una
perizia di variante suppletiva in ottemperanza a quanto disposto dal comma 1), lett. c) dell’art. 106
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “la necessita di modifica & determinata da circostanze impreviste e
imprevedibili e la modifica non altera la natura generale del contratto”;

CONSIDERATO che al maggior onere risultante dalla variante, pari a netti € 41.807,55 oltre imposte
e tasse, si provvedera mediante I'utilizzo di risorse economiche aggiuntive, comunque gia presenti

nelle somme a disposizione della Stazione Appaltante,

PROPONE
e [|‘approvazione della narrativa in premessa;

e [l'approvazione della perizia di variante di cui al prot. n. 740 — Interno del 24/05/2022;

* l'approvazione del Quadro economico allegato alla relazione, di cui sopra.
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LAMMINISTRATORE UNICO

ACQUISITI gli atti di cui alla perizia prot. n. 740 — Interno del 24/05/2022;
ACQUISITO il parere del RUP e la narrativa di cui sopra

DISPONE

e l'approvazione della perizia di cui al prot. n. 740 — Interno del 24/05/2022;

e di approvare il nuovo quadro economico, che prevede il nuovo importo lavori, al netto delle

eccedenze a misura e dei risparmi di spesa;
¢ diapprovare la somma di € 41.807,55 al netto del ribasso d’asta oltre imposte e tasse;
® che il nuovo importo lavori massimo sara pari a € 203.963,89 al netto di tasse ed imposte;

e di dare mandato al RUP per tutti gli adempimenti necessari previsti dalla vigente normativa in

materia.
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